

Cele i szacowanie ryzyka na rok 2023

URZĄD GMINY
w Baranowie

Wpł. 31. 01. 2023

L. dz. 44

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, -%	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin	Czasowy 2023	Czynnik ludzki - absencja pracowników referatu	2	2	4
			Czynnik ekonomiczny – brak wykonawców na wykonanie robót drogowych za kwotę zarezerwowaną w budżecie	2	2	4
			Odwołanie od procedury przetargowej	1	2	2
			Złe warunki atmosferyczne	2	2	4
SUMA:						14

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

Kierownik Referatu
Gospodarki Przemysłowej i Inwestycji

Andrzej Witold

(podpis kierownika referatu)

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

(podpis kierownika jednostki)