

Cele i szacowanie ryzyka

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, - %	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baranów	2017	Czynnik ludzki – absencja pracowników referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji	2	2	4
			Czynnik ludzki- absencja innych osób zaangażowanych w projekt (radca prawny, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji)	2	2	4
			Brak akceptacji projektu Programu przez UMWW bądź Radnych Gminy	3	3	9
Razem:						17

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

KIEROWNIK
 Referatu Rozwoju Gminy, Kultury
L. Skarżyska
 (podpis kierownika referatu)

Bogumiła Szustowska-Stwek
 (podpis kierownika jednostki)

URZĄD GMINY
 w Baranowie
 Wpł 31.07.2017
L.dz.