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Czeéé II SIWZ

WZOR UMOWY

Na wykonanie robdt budowlanych pn.:

~Przebudowa drogi gminnej o dtugosci 286,22 m,

wraz z budowa parkingow, chodnika, zjazdow

w miejscowosci Baranow, powiat kepinski”
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UMOWA

o roboty budowlane

zawarta dnia ................. 2020 roku w Baranowie pomiedzy:
Gming Barandw majacg siedzibe w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowang przez :
Bogumite Lewandowska - Siwek - Wdjta Gminy

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

....................................... , Majacy siedzibe W ..........ccevveveeeeeene... Wpisang, do Rejestru Przedsiebiorcéw Do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w pod nr

............................ REGON ...........c.eeeueennenr, Feprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

facznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.

U. z2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Skroty
1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC - Kodeks cywilny
3) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
4) PrBud - Prawo budowlane
5) Pzp - Prawo zamodwien publicznych
6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
7) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
8) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Definicje

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci,
przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materiatowych.

2) Szczegdllna starannos¢ - nalezy rozumie¢ jako starannos$é wyzszg niz przecietna, jakiej
oczekiwaé nalezy od podmiotéw wykonujacych roboty budowlane.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Jednostka projektowania lub Projektant - oznacza autora/éw dokumentacji projektowej
(tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji przedmiotowego zadania

inwestycyjnego.
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5) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowq, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z

przepisami PrBud.

6) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczegdblnosci umowa o wspotpracy.

7) Nadzér autorski — zespoét czynnosci polegajacych na stwierdzeniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

8) Odbiér Koncowy” - odbiér po skutecznym zgtoszeniu zakonczenia robot budowlanych

bedacych przedmiotem umowy.

9) Odbioér pogwarancyjny - ,ostateczny” - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub

rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy — zwotuje Zamawiajacy przed uptywem
terminu gwarancji.
Przeglad pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgtaszania przez zamawiajacego wad

i usterek, ktére sie ujawnig w okresie gwarancji i rekojmi.

10) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan

11)

12)

13)

14)

15)

dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy

i dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane, Ilub ktdérych termin wykonania jest =zagrozony w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji robot oraz terminu wykonania robdt, przyjetych w
przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w

robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robdt budowlanych i prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty i prace objete Umowa.
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16) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

17) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

18) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach, lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace utrudnienie badz niemoznos$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci,
komfortu uzytkownikow lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wada jest nie tylko wiasciwosé, lecz rowniez stwierdzony brak wtasciwosci Przedmiotu Umowy,
o ktdérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych
parametréw produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna ilo$¢ Iub szkodliwos¢ odpaddéw,
szkodliwy wptyw na srodowisko.

Wadg jest rowniez brak lub wadliwo$¢ dokumentacji powykonawczej, ktdra na mocy umowy
wykonawca winien przekaza¢ zamawiajacemu, instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych
na obiekcie urzadzen lub instalacji a takze nieprzekazanie na osobnym nos$niku programoéw
badz kodow sterujacych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania zainstalowanych
urzadzen bez odpfatnego udziatu Wykonawcy.

3. Spos6b komunikowania sie Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta Ilub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w sporzadzonym przez strony dokumencie pn. Lista Kontaktow.

2) Strony beda wuznawaty dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub za pomoca poczty elektronicznej.

4. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Integralng czescig Umowy stanowig nizej wyszczegdlnione zatgczniki:

a) SIWZ z zatacznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania
przetargowego,

b) Dokumentacje projektowe dotyczace wykonania zadania.

c) Oferta Wykonawcy wraz zatacznikami,

d) STWiIORB

3) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

4) Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

5) W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:
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a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 z pézn. zm.)

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1485).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy

Orlika w miejscowos$ci Barandw przeznaczonej do obstugi ruchu lokalnego oraz dojazdu

do zlokalizowanego przy w/w ulicy kompleksu o$wiatowo - sportowego sktadajacego sie

z budowy szkoty podstawowej, przedszkola oraz hali sportowej.

Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie na dziatkach nr: 1659/4 (Kompleks

o$wiatowo-sportowy), 1079 (ul. Orlika), 1659/2 (poszerzenie ul. Orlika), 1659/1 (na

potaczeniu ul. Orlika z ul. Sportowgq).

Zakres umowy obejmuje m.in.:

budowe drogi na odcinku o dtugosci 286,22 m z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni

6,0 m ograniczonej z obu stron kraweznikiem;

budowe 43 szt. miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni z kraty

parkingowej (produkt zgodny z normg PN-EN13249:2016) o wytrzymatosci 450 t/m?2

i wysokosci 5,0 cm, obsianych trawg; Miejsca parkingowe wyznaczyé za pomocq

wyznacznikédw w postaci kotek z tworzywa o $rednicy 10 cm, mocowane do nawierzchni

za pomocg ocynkowanego gwozdzia budowlanego o dtugosci min. 25 cm, po ktérego
wbiciu nalezy wcisna¢ zaslepke. Do wyznaczenia linii o dtugosci 5 m potrzeba min. 8 szt.
znacznikéw.

budowe zatoki autobusowej z kostki granitowej 10 x 15 cm, gr. 15 cm zlokalizowanej na

wprost placu apelowego kompleksu oswiatowo-sportowego;

budowe chodnika o szerokosci 2,70 m z betonowych ptytek chodnikowych 30 x 30 x 6

cm na diugosci dziatki kompleksu o$wiatowo sportowego;

budowe chodnika o szerokosci 2,50 m z betonowych ptytek chodnikowych 30 x 30 x 6

cm na dtugosci dziatki obiektu sportowego ,ORLIK”;

wykonanie dojscia z chodnika do czesci przedszkolnej oraz dojscia do wezta kuchennego

w obiekcie oswiatowo - sportowym;

wykonanie 3 zjazdow w tym:

a) zjazd o nawierzchni asfaltowej na gruntowg droge gminng (ulice Olimpijska),
zlokalizowang prostopadle do ul. Orlika;

b) zjazd o nawierzchni z azurowych pityt betonowych na droge przeciwpozarowq
zlokalizowang na dziatce realizowanego kompleksu o$wiatowo-sportowego;

c) zjazd z betonowej, prostokatnej kostki betonowej na droge wewnetrzng
zlokalizowang na terenie istniejacego obiektu sportowego ze sztuczng nawierzchnig
typu ORLIK;

budowe oswietlenia ulicznego z energooszczednymi lampami LED zamontowanymi na

11 stupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wys. 6,0 m;

rozbiérke istniejgcego ogrodzenia z siatki oraz budowa nowego ogrodzenia z paneli
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systemowych z dedykowang podmuréwka betonowg na dtugosci dziatki obiektu
sportowego ,,ORLIK” ;

10) wykonanie nasadzenia 10 szt. drzew o nazwie wisnia ‘UMBRACULIFERA’/PRUNUS we
wskazanych w dokumentacji projektowej miejscach zielonych zlokalizowanych pomiedzy
miejscami postojowymi; obwdd pnia 12 - 14 cm, wysokos$¢ szczepienia Pa 200 - 220
cm, uprawianych w pojemnikach min. C-25, z opalikowaniem palikami toczonymi;

11) wykonanie 5 szt. wpustéw ulicznych oznaczonych w dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy sieci kanalizacji deszczowej symbolami: K5.1, K7.1, K8.1, K11.1,
K12.1 wraz z ich poftaczeniem (kanat PVC o $r. 160 mm) do wybudowanych w 2018 roku
w ramach odrebnego zamoéwienia studni, oznaczonych w dokumentacji symbolami: K5,
K7, K8, K11, K12. Studnie zostaty wybudowane zgodnie z zalaczong dokumentacjq

projektowg, a otwory dla przytaczy wpustéw ulicznych zostaty zaslepione. Wpusty nalezy

wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg dotyczacq zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej wraz z przytgczem wody w ul. Orlika w
Baranowie” oraz STWIORB;

12) wykonanie oznakowania pionowego miejsc postojowych dla niepetnosprawnych (znak

drogowy parking z piktogramem koperty oraz tabliczka z piktogramem inwalidy);

13) wykonanie powigzania budowanej drogi z istniejgcymi drogami o nawierzchni bitumicznej
tj. ulicg Sportowg oraz wykonanym w latach ubiegtych pierwszym odcinkiem ulicy Orlika.

14) wykonanie wszelkich napraw urzadzen nad i podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robét drogowych;

15) regulacja istniejacych w ulicy Orlika wszystkich studzienek oraz zasuw na sieci

wodocigqgowej do rzednych zgodnych z projektowang niweleta drogi.

3. Ponadto zakres umowy obejmuje:
1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie w
3 egzemplarzach, w skali 1:500 inwentaryzacji powykonawczej.

2) Usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi.

3) Zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek zlokalizowanych w obrebie oddziatywania
realizowanego zadania inwestycyjnego w tym m.in. do pdl, na teren budowy kompleksu
o$wiatowo-sportowego, ulice Olimpijska.

4) Zaprojektowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu.

5) Wdrozenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu z wykonaniem koniecznego

oznakowania pionowego i poziomego.

4. Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu o:

dwie decyzje pozwolenia na budowe oraz dwa zgtoszenia robdét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe a mianowicie:

1) na podstawie decyzji pozwolenia na budowe kompleksu o$wiatowo-sportowego
realizowany bedzie chodnik o szerokosci 2,70 m, dwa dojscia do budynku, zatoka
autobusowa, miejsca postojowe, oraz jeden zjazd na droge p.poz. wyszczegolnionego
wyzej kompleksu;

2) na podstawie decyzji pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
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wodociggowej wykonanych zostanie 5 szt. wpustéw ulicznych wraz z ich potaczeniem z
wybudowanymi w 2018 roku studniami kanalizacji deszczowej w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej wraz

z przytgczem wody w ul. Orlika w Baranowie”.

3) na podstawie zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
realizowane bedzie o$wietlenie uliczne;

4) na podstawie zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na terenie
nieruchomosci przy ul. Orlika w Baranowie realizowany bedzie pozostaty zakres
przedmiotu umowy.

Uwaga:

Zakres robdt wykonany na dziatce kompleksu oswiatowo sportowego opisany w ust. 5 pkt. 1)

traktowany jest jako fragment zagospodarowania terenu kompleksu i objety jest uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie tacznie z robotami wykonanymi na kompleksie oswiatowo -

sportowym. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot drogowych zobowigzany jest do

przygotowania niezbednych dokumentéw i przekazania ich Kierownikowi budowy kompleksu.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

Zorganizowanie zaplecza budowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym jego
lokalizacji.

Przedtozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

Zapewnienie petnego bezpieczenstwa i witasciwej organizacji robdét budowlanych
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP, oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie prac, ktéorych wielobranzowe
projekty wykonawcze nie obejmujgq a sg naturalng konsekwencja procesu budowlanego i
w naturalny sposéb z niego wynikaja.

5) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot zamdwienia. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
okresla¢ w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych robot
oraz rodzaje robdt odpowiadajace pozycjom scalonym wskazanym w kosztorysach na
podstawie ktérych wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty wraz z szacunkiem
przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okreslonych zasobdéw materiatowych.

6) Zapewnienie obstugi geodezyjnej polegajacej m.in. na wyznaczeniu wszelkich punktéw

pomiarowych, wytyczeniu obiektdw, biezacg obstuge budowy.
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7)

W ramach wykonywania czynnosci geodezyjnych na budowie, bezwzglednie nalezy

dokona¢ sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz usytuowania terenu i poréwnania

ich z projektowanymi rzednymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach.

Sprawdzenie nalezy wykonaé bezwzglednie przed przystapieniem do robét drogowych.

8) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo

9)

- finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram
rzeczowo - finansowy winien okres$la¢ w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania poszczegdlnych czesci (Etapow) oraz rodzaje robdét odpowiadajgce pozycjom
scalonym wskazanym w kosztorysach na podstawie ktérych wykonawca dokonat
obliczenia Ceny oferty wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobodw
materiatowych.

W przypadku znalezisk natrafionych podczas prowadzenia robdt ziemnych, co do ktérych
zachodzi przypuszczenie, ze moga byc¢ zabytkiem nalezy natychmiast wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz niezwiocznie

powiadomié¢ Zamawiajacego.

10) W trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy, Kierownik budowy ma

11)

12)

13)

14)

15)

obowigzek przebywania na terenie budowy.

Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru danej branzy o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin - jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robdét lub wykonania
otwordw niezbednych do zbadania robot, a nastepnie do przywrdécenia ich do stanu
poprzedniego.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w
szczegdblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215). Minimalne wymagania w stosunku do
materiatéw, wyrobdw i urzadzen sg okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed ich
wbudowaniem uzyska¢ od Inspektora Nadzoru zatwierdzenia zastosowania tych
materiatéw okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i STWIORB.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania robét w przypadku
wykorzystania do realizacji robdt budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru materiatéw lub nie odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) lub wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej;

Zgtaszania Inspektorowi nadzoru danej branzy o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin - jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robdét lub wykonania
otwordw niezbednych do zbadania robot, a nastepnie do przywrdécenia ich do stanu

poprzedniego.
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16) Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu, na ktdrym prowadzono roboty oraz drdg
dojazdowych. W razie zniszczenia naprawic i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

17) Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddéw po swoich robotach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpaddw.

18) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone wiasnym dziataniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu
umowy osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyleglym w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym ponoszenie wszelkich
skutkow finansowych z tytutu roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikow
sgsiadujacych dziatek.

19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkéw i szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wynikajacych z
realizacji umowy a takze wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy.

20) Przedktadanie Zamawiajacemu do dnia 7 kazdego miesigca pisemnych raportéow
zawierajacych informacje o stanie zaawansowania robét na budowie.

21) Drzewa przed posadzeniem winny zostac zatwierdzone przez Inspektora Zieleni.

22) Scista i efektywna wspdipraca z Kierownikiem budowy realizowanego kompleksu
o$wiatowo-sportowego w tym m.in. w zakresie dotyczacym: uzgodnienia terminow
wykonania poszczegdlnych robét w sporzadzanym przez Wykonawce harmonogramie
rzeczowo - finansowym; w zakresie zapewnienia dojazdu do terenu budowy kompleksu;
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych a zwtaszcza podczas wyznaczania wysokosci
niwelety drogi ichodnikdéw; w zakresie wspolnego wyboru betonowych ptytek
chodnikowych o wymiarach 30x30x6 cm, ktére zgodnie z opracowang dokumentacjq
projektowg powinny by¢ o wygladzie identycznym jak ptytki betonowe przewidziane do
wbudowania na placu apelowym przez wykonawce kompleksu os$wiatowo-sportowego;
w zakresie wpiséw ktdére bedg dokonywane w dzienniku budowy kompleksu oswiatowo -
sportowego  dokumentujacych  zdarzenia i okolicznoéci zachodzace  w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia na podstawie wydzielonej z dokumentacji
projektowej kompleksu czesci robdt drogowych o zakresie opisanym w ust. 5 pkt 1); w
zakresie dotyczacym uzyskania jednego pozwolenia na uzytkowanie ktore swym
zakresem zgodnie z wydang decyzjg pozwolenia na budowe winno obejmowac¢ zardéwno
roboty drogowe opisane w ust. 5 pkt 1) jak i zakres robdt wykonany na kompleksie

os$wiatowo - sportowym.

§4
Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) dokonanie odbioréw w terminach wynikajacych z umowy:

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- koncowego robot

- ostatecznego,

3) niezwloczne rozwiazywanie probleméw zgtoszonych przez Wykonawce,
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4) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

6) przekazanie dziennikédw budowy, odrebnych dla kazdego zadania w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

7) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej, STWIORB oraz jej zmian w zakresie niezbednym

do wykonania umowy.

8§5
Terminy realizacji

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Termin wykonania catosci zamdwienia ustalono na dzien 16 lipca 2021 roku.

4. Przez zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumie sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tj. po uprzednim uzyskaniu os$wiadczenia od Kierownika budowy kompleksu os$wiatowo -

sportowego o przekazaniu kompletu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§6

Zarzadzanie realizacja umowy

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w 0sobie: ........c.ccoeeevieeienenns el
2. Wykonawca wskazuje jako: kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
................... ; tel. .. i Wyznacza jako Przedstawiciela Wykonawcy,
3. Wykonawca wskazuje jako: kierownika robot w branzy elektrycznej: ................... el
4. Nadzor inwestorski, Kierownik budowy, Kierownik robot dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajacego sa:
1) Andrzej Kiedos, tel.: 505 501 504, e-mail

FelaTe | 4=y B qT=Te (oY G\l o =T =Y a1 X iV o] OSSO

6. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
zatrudnienia na umowe o prace osob do wykonywania czynnosci w zakresie:

a) robot przygotowawczych,

b) robét ziemnych,

c) konstrukcji nawierzchni: drogi, zatoki autobusowej, chodnika, miejsc postojowych,
Zjazdow;

d) oswietlenia ulicznego;

2) Termin i okres zatrudnienia

10
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3)

4)

a) zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci wyszczegdlnione w pkt 1) nastgpi nie pdzniej
niz w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci i powinno trwaé nie krécej niz do dnia
zakonczenia realizacji tych czynnosci,

b) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1) lub przez jej pracodawce, przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na podstawie umowy o prace, inng
osobe, ktéra bedzie mogta wykonywaé powierzone czynnosci.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce Iub

podwykonawce wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1)

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, zatrudnionych do wykonywania czynnosci

o ktérych mowa w pkt 1):

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie badz niektore

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace w rozumieniu aktualnych przepisébw Kodeksu Pracy Ilub przepiséw
rownowaznych, obowigzujacych w innych krajach z wyjatkiem przypadkéw prawem
wytgczonych oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 -
dalej ,ustawa o ochronie danych osobowych”) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikow*,
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Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

*  Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
skfadajgcego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

e zaswiadczenie wilasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia os6b wykonujacych prace/czynnosci wskazane w ust 6 pkt 1 ppkt a) do d)
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia w/w wymagan:

a) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci
Zamawiajacy naliczy sankcje, o ktdrej mowa w § 14 ust. 2 pkt 8.

b) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy,
zgodne z ofertg Wykonawcy na kwote w wysokosSci Netto .icvrsrsresssresesss zt (stownie ziotych:

....................................................................... plus stawka naleznego podatku VAT 23%, w kwocie:
......................... zt, co tacznie stanowi kwote brutto .............cccoeneee 2h, (Stownie:
................................................................................................................................................. ).

Kwota wynagrodzenia brutto o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje realizacje wszystkich zadan,
wymagan i zobowigzan Wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
(SIWZ) wraz z zatacznikami oraz uwzglednia wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty dostaw i ustug, koszty
bezposrednie (robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki i inne
podobnego rodzaju obcigzenia: koszty organizacji robot i terenu budowy, koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody, koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkdw wynikajacych z umowy oraz
wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot, kontroli jakosci,
nasadzenia drzew, koszty odbioréw i przygotowania dokumentéw z nimi zwigzanych, koszty

opracowania i zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu , koszty kierownika budowy
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oraz kierownika robdt, ubezpieczen osobowych i majatkowych, obstugi geodezyjnej, wszelkie

ryzyka i zysk Wykonawcy oraz koszty usuniecia wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i

rekojmi.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych, innych prac i

obowigzkéw wykonawcy oraz wszystkich kosztow i wydatkéw niezbednych do zrealizowania

przedmiotu umowy, powstate réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie beda podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty bedzie okreslana na podstawie rzeczywistego

zaawansowania robot. Strony dopuszczajq mozliwosé przejsciowego fakturowania robot za

wykonane i odebrane roboty na podstawie tzw. faktur przejsciowych. Rozliczenie robot

fakturami przejSciowymi w czasie trwania umowy nastapi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu z

zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury koncowej, po dokonanym

odbiorze koficowym nie moze by¢ mniejsza niz 10 % ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia brutto.

Faktury przejsciowe za wykonane roboty mogq by¢ wystawione na podstawie poprawnie

wystawionych dokumentéw rozliczeniowych w tym m.in. tabeli rozliczeniowej wykonania

i zaawansowania robot (narastajgco od poczatku obowigzywania umowy) sporzadzonej w

oparciu o kosztorys na podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty oraz

Protokotu zaawansowania robdt. Protokdét wraz z tabelg rozliczeniowg wykonania i

zaawansowania robot winien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy, Kierownika budowy/Robot, Nadzér inwestorski i Zamawiajacego;

Wykonawca wystawi faktury odrebnie dla:

a) budowy oswietlenia ulicznego,
b) pozostatego zakresu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci robdét przewidzianych
w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie stato sie
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy lub okaze sie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy. Dla robdt takich przyjmuje sie okreslenie ,robét
zaniechanych”. Rezygnacje z wykonywania tych robét nalezy rozumieé¢ jako odstgpienie od
czesci przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Ustala sie limit rezygnacji z wykonywania czesci robdt na poziomie do 15 % szacunkowej

wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w ust 1;

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdét przewidzianych w dokumentacji

stanowiacej opis przedmiotu zamédwienia, sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktére

pomniejszg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepujacy:

2) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie na podstawie
ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty, nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od wartosci przedmiotu umowy okreslonej w ust. 1;

3) W przypadku odstgpienia od czesci robdt danego elementu okreslonego w tabeli elementéw

scalonych kosztorysu na podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty,

obliczenie niewykonanej czesci tego elementu moze nastgpi¢ na podstawie przygotowanego
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10.

11.

13.

14.

przez Wykonawce kosztorysu robdt zaniechanych (niewykonanych), w oparciu o w/w
kosztorys uwzgledniajacy pozycje kosztorysowe, ktére nie zostang wykonane.

3) W przypadku gdy zaniechany zakres robdt nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w kosztorysie na podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty, zakres robét
podlegajacych zaniechaniu zostanie obliczony na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o zatgczong do przetargu dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamowienia.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
szczegbtowego sporzadzonego w oparciu o wyzej wymieniony przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyjac ze ztozonego kosztorysu na
podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ujete
w w/w podpunkcie, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) z okresu ztozenia oferty przez Wykonawce a w przypadku

ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym;
c) Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ztozonym
kosztorysie na podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogdw nakifadéw rzeczowych lub
kalkulowane indywidualnie.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzoér inwestorski
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe zmniejszenia wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy w formie Aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,robét zamiennych” zastepujacych roboty
okreslone w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie stato sie w trakcie realizacji umowy
niezbedne dla jej prawidlowej realizacji lub dla uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Koniecznos$¢ zrealizowania robot w sposéb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, moze wynika¢ z przyczyn
technologicznych, dotyczy¢ moze sposobu wykonania okreslonych robot, dostaw, ustug lub
zmiany materiatdw np. w razie niedostepnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatdw lub urzadzen. Zmiany, o ktéorych mowa powyzej winny zosta¢ zaakceptowane lub
przeprojektowane przez Jednostke projektowania, ktéra opracowata dokumentacje projektowa.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za wykonanie ,robot zamiennych” bedzie Protokoét
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(éw) nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajacego oraz kosztorys zwany ,kosztorysem rdéznicowym” sporzadzony, przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej. Kosztorys réznicowy winien zawieraé wyliczong
cene zakresu ,robot pierwotnych” tj. uwzglednionych w kosztorysie na podstawie ktérego
wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty oraz winien zawiera¢ wyliczong cene zakresu ,robot
zamiennych” podlegajacych wykonaniu. W kosztorysie réznicowym nalezy podac wyliczong
réznice cenowg pomiedzy obydwoma kosztorysami.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego wraz z Protokotem koniecznosci bedzie stanowit podstawe zmiany

wysokosci wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy.

Wyliczenia ceny ,robot zamiennych” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgace zatozenia:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyja¢ ze ztozonego kosztorysu na
podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w w/w
podpunkcie, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
dla wojewddztwa Wielkopolskiego (jako Srednie) z okresu ztozenia oferty przez Wykonawce a

w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.;

c) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ztozonym kosztorysie
na podstawie ktérego wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty a w przypadku ich braku -
odpowiednie normy zawarte w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych Ilub kalkulowane
indywidualnie

W przypadku gdy =zakres robdot podlegajagcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztorysie na podstawie ktérego wykonawca dokonat obliczenia ceny oferty w
pierwszej kolejnosci nalezy obliczy¢ zakres ,robét pierwotnych” na podstawie przedmiaru robét
sporzadzonego w oparciu o zataczong do przetargu dokumentacje projektowa opisujacq
przedmiot zamowienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres ,robdt pierwotnych” zostanie
obliczone na podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o zatozenia
okreslone w wyzej wyszczegdlnionych ust. 13 i 14.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,robét dodatkowych” nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w trakcie realizacji
umowy, wskutek sytuacji, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ a ich wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
O koniecznosci wykonania powyzszych robét Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w razie potrzeby popartym odpowiednimi wyliczeniami,
szkicami, opinigq Projektanta, lub wycinkowg dokumentacjg techniczng oraz przedtozy¢
sporzadzone wyliczenie kosztéw wykonania robot w oparciu o zatozenia okreslone jak dla roboét
zamiennych. Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy sg
naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego wynikajg

Zmiany, o ktérych mowa wyzej winny zostal zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski

i Jednostke projektowania, ktéra opracowata dokumentacje projektowa.

Realizacja robot dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy.

Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci podpisany przez przedstawicieli

procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Kierownika robdt oraz

przedstawiciela(li) Zamawiajacego. Protokét musi zawiera¢ uzasadnienie koniecznosci
wykonania w/w robot.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe jak i zamienne przy zachowaniu tych

samych lub wyzszych norm, parametréw i standardéw.

Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i jest uprawniony do wystawiania

i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073

Faktury wystawione w zwigzku z realizacja umowy, wystawione beda przez Wykonawce na

Zamawiajacego i bedg ptatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury VAT.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wierzytelnosci:
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1) Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

2) W przypadku Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, wniosek o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 1 musza podpisac tacznie
wszyscy Wykonawcy.

3) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1) dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4) cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

25. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8
Warunki ptatnosci
1.  Warunki pfatnosci faktur:

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,
podstawg ptatnosci faktur jest protokot zaawansowania wykonanych robdt lub protokot
odbioru koncowego;

2) W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow do kazdej faktury Wykonawca winien przedtozy¢:

a) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw robot
budowlanych,

b) kopie  wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
faktur/rachunkéw, ktérych dotyczy protokét zaawansowania, potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie $wiadczenia oraz informacjg, ktérych roboét dostaw, ustug i jakiego okresu
dotyczy faktura Iub rachunek,

c) oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W/w os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

2. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

a) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom robdét budowlanych,

b) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o zaptacie

przystugujacych im wynagrodzen w calosci na podstawie odpowiednich zaakceptowanych
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6.

przez Zamawiajacego umoéw (miedzy Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonawcy i

dalszym podwykonawcq) wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.
Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wypiate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich zaptaty i przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dowodow potwierdzajacych dokonanie zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu przedstawienia stosownych dowodoéw, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zmiany.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutlu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za

réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zaptata faktury, wystawionej zgodnie z umowg, nastgpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Za dzien dokonania zapfaty Strony uznajgq date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§9

Podwykonawcy

. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy

przez to rozumie¢ roéwniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca i dalszego podwykonawce z kolejnym, dalszym
podwykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot objetych niniejsza umowa.

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom czesci przedmiotu umowy dotyczace:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcéw
oraz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikow (dziatania zawinione i

niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wtasne.
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9.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi

udziela Wykonawca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z

Zamawiajacym.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas

wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) zakres robdt zleconych podwykonawcy winien zosta¢ okreslony przez odniesienie do
konkretnej czesci dokumentacji projektowej badz do konkretnych pozycji kosztorysu na
podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia ceny.

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SIWZ,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg lub

sprzecznych z obowigzujacymi przepisami prawa.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe

11.

o podwykonawstwo zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wycena, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
Umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Umowy Zamawiajagcemu na zasadach
okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 11 niniejszego paragrafu pisemne
zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8 niniejszego paragrafu,
2) zamieszczenia w projekcie niedozwolonych postanowien, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu.
W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ przekracza 0,5%
wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.
Obowigzek okreslony w ustepie powyzej nie dotyczy umdéw obejmujacych dostawy materiatow
budowlanych oraz ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych robét budowlanych (w
szczegdblnosci dotyczacych transportu, ubezpieczenia itp.), ktérych warto$¢ nie przekracza
50 000,00 zt brutto.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
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22.

23.

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce Umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 10 - 16 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zmiany
lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajqg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub zachodzi obawa
niedotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

terenie budowy naruszajg postanowienia umowy.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp w wysokosci 5% ceny oferty (brutto), co
stanowi kwote: siciiiiereereeenee. zt (stownie: ..o ) w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy, tj. do dnia odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wptyw
na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku nalezytego wykonania robot kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
10.
sytuacji, gdy wskutek okolicznoséci, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na

okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca winien posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac drogowych osobom trzecim na sume
gwarancyjng 300 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ubezpieczenie OC, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie zawarte na wspolne imie Zamawiajacegdo i
Wykonawcy, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw,
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci,
dostawcy - tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy / montazu.
Ubezpieczenie OC nalezy rozszerzy¢ o szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy
Stronami (Ubezpieczonymi).
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozyc
Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu
jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodu wptaty sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod
rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Odstapienie od umowy
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonang cze$¢ umowy.
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2.

Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje je w sposéb
wadliwy, sprzeczny z umowg i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 24 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu nhaprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastqpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci, w sposdb uniemozliwiajacy prawidtowe wykonanie umowy,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o podstawach do odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ze
wskazaniem podstawy odstapienia.
Odstapienie od umowy jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie umowy os$wiadczenia

woli w tym zakresie.

. Strony zgodnie postanawiajg ze odstapienie od umowy odniesie skutek wytacznie na przysztosc

(ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy stronami w zakresie tej czesci
przedmiotu umowy, ktéra prawidiowo zostata wykonana do chwili odstgpienia od umowy, przy
zachowaniu prawa do odszkodowan, zabezpieczen, gwarancji itp.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza robotami
majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca =zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych,

4) Zamawiajacy przystapi do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych w terminie do 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru - z udzialem Wykonawcy lub jednostronnie, w
sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi woli uczestniczenia w odbiorze powyzszych robot,

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w zwiazku z ust. 5. Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowego wykonania cze$ci umowy do chwili

odstgpienia wg ceny umownej,
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2) koszt wykonania robot zabezpieczajacych obcigza strone, z winy ktorej nastgpito odstgpienie
od umowy,

3) koszty utrzymania terenu budowy od dnia odstgpienia do dnia przekazania Zamawiajagcemu
terenu budowy obcigzajg strone, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

4) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego inwentaryzacje robot przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego na wykonanie robdt
zabezpieczajacych usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy oraz wszelkie
materiaty i urzadzenia nie stanowigce wtasnosci Wykonawcy,

6) Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w pkt 4) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu wykaz
materiatéw zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, ktére zostaty dostarczone
na teren budowy i stanowig wtasnos¢ Wykonawcy z podziatem na:

a) materiaty, ktére sg dedykowane tylko przedmiotowej inwestycji,
b) materiaty, ktére Wykonawca moze wykorzysta¢ na innych budowach,

7) W przypadku materiatéw, o ktéorych mowa w punkcie 6 lit. b), Wykonawca wtasnym staraniem
i na wtasny koszt usunie je z terenu budowy, a koszty ich ewentualnego magazynowania do
czasu ich wykorzystania przez Wykonawce na innej budowie nie beda obcigzaty
Zamawiajacego,

8) Szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajacych oraz wykaz
materiatdw, o ktdérych mowa w pkt 6 lit. a) stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT,

9) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidiowo wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen umownych, pomniejszone o ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wykorzystania w inny obiekt w cenie
zwrotu kosztéw ich nabycia (udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami)

8. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy opoznia sie w wyznaczeniu terminu
odbioru robdt badz po jego wyznaczeniu w dokonaniu odbioru czesci lub catosci przedmiotu
Umowy, powyzej 10 dni. Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni od
zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim.

9. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang do dnia odstgpienia od umowy.

10. Odstgpienie od umowy nie wyklucza mozliwosci dochodzenia odszkodowania za niewykonanie

zamodwienia na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 13
Odbioér koncowy
4+ Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbidér koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu robdt, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru.
3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot umowy.
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4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich Inspektoréw nadzoru oraz
Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat w prébach i sprawdzeniach.

5. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu razem
z wnioskiem o dokonanie odbioru komplet dokumentow skfadajacych sie na dokumentacje
odbiorowa pozwalajagcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

1) Oswiadczenia Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) Dokumentacje powykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i
Kierownika robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapiq w trakcie budowy) potwierdzone
podpisem projektantéw branzowych,

3) Receptury i ustalenia technologiczne (oryginaty).

5) Dzienniki budowy,

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB
- oryginaty,

7) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w skali 1:500 wraz sieciami uzbrojenia
terenu trzy egz.

8) Stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, podpisane przez Kierownika budowy, z adnotacjg o
miejscu wbudowania,

9) Instrukcje uzytkowania i konserwacji zamontowanych urzadzen na zrealizowanym
przedmiocie zaméwienia wraz z harmonogramem przegladdw serwisowych
zamontowanych urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow,

10) Dokumenty gwarancyjne producentéw,

11) Tabelaryczne zestawienie wykonanych elementéw robot, w tym:
a) dla oéwietlenia ulicznego,
b) pozostatego zakresu przedmiotu umowy.
12) Gwarancje jakosci dla zadania wystawiong na Zamawiajgcego.
Przystapienie do odbioru koncowego nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia robét do odbioru, przy czym date i godzine
rozpoczecia czynnosci odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen jak réwniez nie przedstawienia kompletu
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbiér koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢  techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do

wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie z udziatem wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego, Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy.

. Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w trakcie odbioru. Podpisany protokdét odbioru koricowego robdt bedzie podstawg do rozliczenia
koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajq w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w wyznaczonym terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru korcowego robdt.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych, ktére czynig przedmiot odbioru
niezdatny do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajg sie wyraznie umowie beda poczytane za wady,
ktére pozwalajg odmoéwi¢ Zamawiajgcemu odbioru. Wystapienie wad, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym jest rownoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy, a co za tym idzie, za

uznaniem umowy za niewykonana.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1 200 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu przewidzianego na
ukonczenie.

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 600 zt, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepujacego po dniu
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

3) za przystgpienie do robot bez zatwierdzonego Programu zapewnienia jakosci, projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie robdt niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 500 zt, za kazde zdarzenie (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie).

4) za zwtoke w zilozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwitoke w realizacji robét wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo finansowym z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki liczac od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawa do naliczenia kary umownej bedzie wykazana w protokole
zaawansowania robdt mniejsza warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci zawartej
w harmonogramie finansowym;

6) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przerwanie realizacji robot trwajgce powyzej 14
dni w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, liczac od
dnia nastepujacego po uptywie 14-tego dnia przerwania robot;
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N

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci umownej netto wyszczegdlnionej w § 7 ust 1;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 5 pkt 1 oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

9) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktoregokolwiek
z dowodow, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu Ilub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentéw.

10) w wysokosci 600 zt, za kazdy stwierdzony przypadek :

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,

c) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) wykonywania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez pisemnej
zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych

Z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku natozenia kilku kar umownych, wyszczegodlnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,

faczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy kwoty réwnej wartosci
20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptata kar przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
z zastrzezeniem zapiséw § 12 ust. 1 umowy,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych przez Wykonawce w

terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15
Zmiany lub uzupetnienia
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.) dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano
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1)

2)

wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu

prawidtowga realizacje przedmiotu umowy w zakresie:

Podwykonawstwa - w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamoéwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednig
zgoda Zamawiajgacego; wprowadzenie Podwykonawcy robot w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktérg na etapie realizacji zamowienia
zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi
niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

Terminu zakonczenia robdét - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia robot spowodowany
odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe
typu: powoddz, gradobicie, tragba powietrzna), uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
szczegoblnosci:

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ° C w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem Roboét Iub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

ii. wysokie temperatury powietrza powyzej 35 °C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem Robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

iii. krétkotrwate intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m?, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonywanie robdt;

iv. silny (huraganowy) wiatr powyzej 100km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych;

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow;

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznos$¢ wykonania innych
robot, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
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d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym wyzej wymienione
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez
witascicieli posesji wejscia na ich teren celem realizacji roboét;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdt w terminie uniemozliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo
Budowlane, w szczegdlnosci jezeli sq one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizja z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystgpienie  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia
terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca koniecznosc
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robdt), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw Iub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych koniecznos¢ zlecenia
robdot specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane mogg by¢
przedtuzone o okres trwania tych robét);

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Ilub innych obiektow

budowlanych, w tym w szczegdlnosci wymagajacych wstrzymania robdt; termin
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3)

0)

p)

a)

r

wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze
wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych
pozwolen, na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usuniecia sieci, instalacji,
urzadzen Iub innych obiektow budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robdt nie
objetych zamdwieniem podstawowym;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamodwienia.;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznos$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastapity w trakcie
realizacji zamdwienia;

wykonanie dodatkowych robdt budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;

wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Dopuszcza sie zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji Umowy, materiatdbw, parametréw technicznych, technologii wykonania roboét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,

b)

)

d)

e)

f)

g)

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

nastgpig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robét nie objetych przedmiotem niniejszego zamowienia,
a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego;
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h)

b))

k)

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposdéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane;
zmiany wartosci zamodwienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o kosztorys na podstawie ktdrego wyliczono cene
oferty;
bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, w
szczegoblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot;
w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;
w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sgadowych;
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznos¢
lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian Umowy;
gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci:
— moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,
— moze przyczynic¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,
— moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli sg spowodowane
nastepujgcymi okolicznosciami:
> pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robdt,
> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
> niedostepnoscia na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej Iub technicznej spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

4) Pozostate zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
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b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata
ona zawarta,
c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegdlnosci:

1) zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spefniania przez nowe osoby
wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt budowlanych w zakresie
termindéw realizacji poszczegdélnych zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujgce zmiany terminu koncowego wykonania Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany Umowy
w wymienionym w ust. 1 zakresie, termin wykonania Umowy bedzie kroétszy lub dtuzszy niz w
ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robot moze zosta¢ dokonana o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o
okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skréceniu termin zakonczenia robédt
spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania robdt ulega
skrdceniu, o taki okres moze ulec skrdceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin
wykonania robot ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy.

Wskazane powyzej zmiany mogq zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie Strony
Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest
niezbedne dla prawidtowej realizacji zamoéwienia. Wszystkie powyzej wskazane postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w
oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wniosek, o ktdrym mowa powyzej powinien zostac
przekazany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie majq charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy sg
dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagaja
podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu

mogacym mie¢ wptyw na niewykonanie umowy w terminie.

§ 16
Warunki gwarancji i rekojmi

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy liczac od dnia odbioru koncowego.
2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy,

liczac od dnia odbioru koncowego.
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6.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

. Na zadanie objete przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument

gwarancyjny (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do umowy) w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie
odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie

(montazowe).

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad i usterek

w terminie okreslonym w ust. 5 na wiasny koszt i ryzyko.

. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego badz

uzytkownika obiektu:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy lub gdy wada bytaby dla
uzytkownika szczegélnie ucigzliwa w tym awaria urzadzen i instalacji a takze gdy ujawniona
wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwiocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usuniecia jej w najwczes$niej mozliwym terminie.

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w ustalonym terminie wada, awaria nie zostanie usunieta, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

W kazdym przypadku niewywigzania sie Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z gwarancji

lub rekojmi za wady, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ — bez utraty gwarancji i rekojmi - na

koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastepczego usuwania wad sSwiadczonych przez inne
podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 5 dni roboczych - powstalg z tego tytutu naleznos$¢ pokrywa sie w pierwszej
kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad Ilub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajacego nie pozniej niz w ciggu 4 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji

biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére

zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Szczegotowy zakres gwarancji okreslony zostat we wzorze karcie Gwarancji Jakosci, stanowigcej

Zatgcznik Nr 7 do umowy.

Ponadto w ramach udzielonej gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), Wykonawca

zobowigzuje sie do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w przegladach gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy

nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac

Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych

wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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§17
Forma umowy
Umowe sporzadzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym

1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 18
Rozstrzyganie sporéw
1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

zamowien publicznych, ustawy prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 19
Integralne czesci umowy
1. Integralng cze$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty w nastepujacej kolejnosci:
1) SIWZ wraz z zalgcznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego (o ile wystepujq);
2) Dokumentacja projektowa;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);
4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne;
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;
6) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
7) Karta gwarancyjna;

8) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej

Klasyfikacja waznosci dokumentow.

Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace
sie i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione
dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to Zamawiajacy po uzyskaniu opinii
Projektanta i Inspektora Nadzdér udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda
Wykonawcy niezbedne polecenia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZzZOR GWARANCJII JAKOSCI

Zalacznik Nr 7 do Umowy

(piecze¢ Gwaranta)

GWARANCIJA JAKOSCI

I. INFORMACIE WSTEPNE

Nazwa przedmiotu zamdwienia (umowy):

~Przebudowa drogi gminnej o dlugosci 286,22 m, wraz z budowa parkingéw, chodnika,

zjazdow w miejscowosci Baranéw, powiat kepinski”

Realizacja przedmiotu zamdwienia nastapita w oparciu 0 umowe z dnia .......ccccceeveeeveneceeenreneenenn,

GWARANTEM JESETL . oo e e oo s e e s e e e e e e e .

(nazwa, adres, dane z KRS)

bedacy Wykonawcg Umowy

UPRAWNIONYM z tytutu Gwarancji Jakosci jest: Gmina Baranoéw, ul. Rynek 21, 63-604 Barandw

zwana dalej ,,Zarzadca drogi”,

tacznie zwanych dalej ,,Stronami”.

II. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakosci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Niniejsza Gwarancja Jakosci (zwana réwniez ,Gwarancja”) obejmuje cato$¢ robot budowlanych
objetych przedmiotem Umowy (zwanego réwniez ,przedmiotem gwarancji”).

Zakres robot objety przedmiotem gwarancji wyszczegdlniony zostat w Umowie oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czescig Umowy. Gwarant o$wiadcza, ze niniejsza gwarancja
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zarzadcy Drogi wynikajacych z rekojmi
za wady.

Wykonawca/Gwarant oswiadcza i zapewnia Zarzadce drogi, ze wykonany przez niego przedmiot
gwarancji dotyczacy przebudowy drogi gminnej o dtugosci 286,22 m, wraz z budowg parkingdw,
chodnika, zjazdéw w miejscowosci Barandéw zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
zobowigzaniami Wykonawcy, o ktérych mowa w warunkach umowy, a takze zgodnie z najlepsza
wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonany
przedmiot Umowy w tym za zakres wyszczegdlniony w pkt 1) niniejszej Czesci Ogolnej oraz za
zakres robot zrealizowany przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zarzadcy
drogi za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 3) niniejszej Czesci
Ogdlnej.

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé¢ wade
zdefiniowang w § 1 ust. 2 pkt 18 Umowy

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i

urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
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7) Okres gwarancji jakosci na zrealizowane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane,
dostawy i zamontowane urzadzenia WynNoSi susuess miesiecy liczac od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wiasny koszt i ryzyko.

9) Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na nowg, wolng od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowigzany

do:
a) terminowego spetnienia zadania Zarzadcy drogi dotyczacego nieodptatnego usuniecia wady
oraz trybu jej usuniecia,
b) terminowego spetnienia zadania Zarzadcy drogi dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od Wad oraz trybu jej wymiany.
2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zarzadca drogi jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub wymieniana - do zadania wymiany
tej rzeczy lub jej czesci na nowa, wolng od Wad;

b)wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

3) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

4) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie Zarzadce drogi

5) W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

3. Upowaznienie Zarzadcy drogi (petnomocnictwo)
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Zarzadce drogi do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacych Gwarantowi wobec podmiotéw, wobec
ktorych Gwarantowi przystugujg takie uprawnienia, tj. w szczegoélnosci wobec producentéw

urzadzen, Podwykonawcow.

4. Komisyjne Przeglady Gwarancyjne
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedaq wedtug uznania Zarzadcy drogi, nie
rzadziej niz raz w roku i zawsze, kiedy Zarzadca drogi uzna to za uzasadnione w okresie
obowigzywania Gwarancji.
2) Date, godzine i miejsce dokonania Komisyjnego przegladu gwarancyjnego dla kazdej Komisji
przegladu gwarancyjnego wyznacza Zarzadca drogi, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢é w Komisyjnych

przegladach gwarancyjnych.
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3) W sktad kazdej Komisji przegladu gwarancyjnego beda wchodzity co najmniej dwie osoby
wyznaczone przez Zarzadce drogi oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta,
posiadajace stosowne petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu.

4) Z kazdego Komisyjnego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokédt
komisyjnego przegladu gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla
Zarzadcy drogi i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci petnomocnikéw Gwaranta w komisji,
Zarzadca drogi niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu komisyjnego
przegladu gwarancyjnego.

5) W przypadku odmowy przez petnomocnikow Gwaranta podpisania Protokotu komisyjnego
przegladu gwarancyjnego, Zarzadca drogi bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania
Protokotu komisyjnego przegladu gwarancyjnego, przy czym brak podpisania Protokotu przez
Gwaranta nie bedzie wywotywat zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa. Fakt odmowy ztozenia podpisu przez petnomocnikéw
Gwaranta zostanie odnotowany w Protokole komisyjnego przegladu gwarancyjnego

6) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Komisyjnego
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 2), niestawienie sie jego petnomocnikéw nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowg. W takim przypadku Zarzadca drogi jest uprawniony do
jednostronnego podpisania Protokotu komisyjnego przegladu gwarancyjnego, ktory zostanie

niezwlocznie przestany przez Zarzadce drogi do Gwaranta.

5. Komunikacja

1) Powiadomienia o wystgpieniu wady dokonuje Zarzadca drogi poprzez przekazanie odpowiedniej
informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

2) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3) O wystgpieniu wady osoba wyznaczona przez Zarzadce drogi powiadamia telefonicznie osobe
wskazang przez Gwaranta, a nastepnie potwierdza powiadomienie o wystgpieniu wady pocztg
elektroniczng na wskazany adres email. Potwierdzenie powiadomienia nalezy zachowaé dla
celéw dowodowych. W powyzszy sposéb nalezy zgtasza¢ wady podczas Komisyjnego przegladu
gwarancyjnego odbywajacego sie bez udziatu przedstawicieli Gwaranta.

4) W przypadku ziozenia powiadomienia o wystgpieniu wady, o ktéorym mowa w punkcie 3),
Gwarant zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia
potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystgpieniu wady przesytana jest przez Gwaranta
rowniez pocztg elektroniczng do Zarzadcy drogi.

5) W przypadku wad stwierdzonych podczas Komisyjnego przegladu gwarancyjnego odbywajgcego
sie z udziatem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zarzadcy drogi przekazuje osobiscie i
ustnie powiadomienie o wystgpieniu wady. Protokdt komisyjnego przegladu gwarancyjnego ma
moc potwierdzenia powiadomienia o wystgpieniu wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta
otrzymania powiadomienia o wystapieniu wady, bez koniecznosci dokonania przez Zarzadce
drogi dodatkowego powiadomienia o wystgpieniu wady oraz bez koniecznosci dokonania przez
Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystgpieniu wady.

6) Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac Na adreS: .......ccocoeeervrieieeceseieee et

tel. , € MaAIll
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7)

8)

Osobg upowazniong przez Gwaranta do kontaktow, przyjmowania powiadomien o ujawnieniu sie

wad i potwierdzania otrzymania w/w powiadomien jest
Pan/Pani.......ccueeeeeeeeeeeeee e
Pisma skierowane do Zarzadcy drogi nalezy wysytad Na adres: .......cccccovevvveeeeeirierveeeeceereeeeieiens

tel. , € MaAIl

Osobg upowazniong przez Zarzadce drogi do kontaktéw, przekazywania powiadomien oraz
potwierdzania powiadomien o wystgpieniu wady jest Pan/Pani ........cccccccvoveeeeeieiieve e i

O zmianach o0séb oraz danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Tryb usuwania wad

3)

2)

3)

4)

5)

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez Zarzadce drogi:

a) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie wykonanego obiektu budowlanego, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Ssrodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zarzadcy drogi Gwarant obowigzany
jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia o wystgpieniu wady i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

b) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w powiadomieniu
0 wystapieniu wady.

Stwierdzenie usuniecia wady nastgpi z chwilg skutecznego podpisania przez obie Strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia

Wady. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu w dniu, w ktéorym dokonano

usuniecia Wady, nalezy w protokole podpisanym w pdzniejszym terminie podac¢ faktyczng date

usuniecia Wady.

Jezeli Gwarant nie wypeftnit obowigzku usuniecia wady w wyznaczonym przez Zarzadce drogi

terminie lub usungt wady w sposdb nienalezyty, Zarzadca drogi, poza uprawnieniami

przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Gwaranta

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych - powstatg z tego tytutu

naleznos¢ pokry¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
bedzie biegt na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,

ktore zostaty zgtoszone przez Zarzadce drogi w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

7. Inne warunki gwarancji

1)

2)

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniktych z winy
Zamawiajacego, a szczegodlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcja lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, atakze w przypadku dokonania

istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa.
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3)

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktdére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.

8. Kary

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjecia powiadomienia o wystgpieniu wady od
Zarzadcy drogi przez Gwaranta, Zarzadca drogi bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi
kary umownej w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien zwioki.

W przypadku nieusuniecia w terminie wady Ilub wymiany rzeczy na wolng od wad przez
Gwaranta albo w przypadku gdy wada zostanie usunieta przez Gwaranta w sposéb
nieprawidtowy, niezgodnie ze sztukg budowlang lub niezgodnie ze sposobem usuniecia jaki byt
wymagany przez Zamawiajacego, Zarzadca drogi bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi
kary umownej w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien zwioki.

W przypadku przegladu gwarancyjnego bez udzialu przedstawicieli Gwaranta pomimo
prawidlowego zawiadomienia o przegladzie, Zarzadca drogi bedzie uprawniony do naliczenia
Gwarantowi kary umownej w wysokosci 500 zt brutto za kazde zdarzenie.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, o ktérym mowa w pkt 1) - 3) Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlinych.
Limit kar umownych, o ktdrym mowa w § 14 ust. 4 Umowy dotyczy takze kar umownych
naliczanych na Wykonawce zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakosci.

9. Postanowienia koncowe

1)

2)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Dziat III Gwarancja przy
sprzedazy oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych Wszelkie
zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ umowy z dnia .........

Podpisy i pieczecie w imieniu Gwaranta:
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